Untitled Gantt Project

http://

Projekt Manager

Projektbeginn/ende 25.10.2019 - 01.09.2020

Fortschritt 0%
Vorgänge 36
Ressourcen 0

2

Vorgänge

gg-			
Vorgang	Anfang	Ende	
1 Vornalyse	25.10.19	08.11.19	
Projektantrag	25.10.19	08.11.19	
, ,			
Abschluss Phase 1	11.11.19	11.11.19	
2_Konzept	11.11.19	19.11.19	
Lösungskonzept	11.11.19	19.11.19	
Pflichtenheft	11.11.19	19.11.19	
Review	11.11.19	19.11.19	
Abschluss Phase 2	20.11.19	20.11.19	
2. Hannata un manala muna	20 11 10	07.11.10	
3_Umsetzungsplanung	20.11.19	27.11.19	
Gantt-Diagramm	20.11.19	27.11.19	
Kostenplan	20.11.19	27.11.19	
Projektstruktur	20.11.19	27.11.19	
Abschluss Phase 3	28.11.19	28.11.19	
Abscriuss Priase 3	20.11.19	20.11.19	
4_Realisierung	25.10.19	03.08.20	
Projektbericht_1	08.11.19	15.11.19	
Abgabe Projektbericht 1	18.11.19	18.11.19	
Projektbericht_2	18.11.19	21.11.19	
Abgabe Projektbericht 2	22.11.19	22.11.19	
Projektbericht_3	22.11.19	29.11.19	
Abgabe Projektbericht 3	02.12.19	02.12.19	
Prototyp	25.10.19	13.12.19	
Prototyp einführen/testen	16.12.19	16.12.19	
Basis Funktionen realisieren	16.12.19	20.03.20	
Basis Funktionen einführen/testen	23.03.20	23.03.20	
Erweiterte Funktionen	23.03.20	03.08.20	
Erwolterte i ariktionen	20.00.20	00.00.20	
Abschluss Phase 4	04.08.20	04.08.20	
5_Einführung	04.08.20	17.08.20	
Einführung in Betriebsumgebung	04.08.20	04.08.20	
Schulungsvideo erstellen	04.08.20	07.08.20	
Abnahmeprotokoll	06.08.20	17.08.20	
Abschluss Phase 5	18.08.20	18.08.20	
6_Projektabschluss	18.08.20	31.08.20	
Persönlicher Rückblick	18.08.20	24.08.20	
Mitarbeiter Feedback	18.08.20	24.08.20	
Projektabschlussbericht	24.08.20	31.08.20	

Untitled Gantt Project

08.12.2019

Vorgänge

Vorgang	Anfang	Ende	
	01.00.20	01.00.20	
Abschluss Phase 6	01.09.20	01.09.20	

31.08.20 01.09.20

Gantt-Diagramm

Vorgang

1 Lornalyse
Projektantrag
Abschluss Phase 1

2 Konzept
Lösungskonzept
Pllichtenheft
Review Anfang 25.10.19 25.10.19 08.11.19 08.11.19 11.11.19 11.11.19 11.11.19 11.11.19 11.11.19 19.11.19 19.11.19 19.11.19 Review
 Abschluss Phase 2 11.11.19 19.11.19 20.11.19 20.11.19 20.11.19 20.11.19 27.11.19 27.11.19 3_Umsetzungsplanung
 Gantt-Diagramm KostenplanProjektstruktur 27.11.19 27.11.19 20.11.19 Abschluss Phase 3
 Apschluss Phase 3
 Apschlusserung
 Projektbericht_1
 Abgabe Projektberic 28.11.19 25.10.19 08.11.19 18.11.19 28.11.19 03.08.20 15.11.19 18.11.19 Projektbericht_2
 Abgabe Projektber
 Projektbericht_3
 Abgabe Projektber 18.11.19 ric... 22.11.19 22.11.19 ric... 02.12.19 21.11.19 22.11.19 29.11.19 02.12.19 Abgabe Projektheric... 02.12.19
 Prototyp 25.10.19
 Prototyp infulnen/t... 16.12.19
 Basis Funktionen eral... 16.12.19
 Basis Funktionen eral... 23.03.20
 Erwelterte Funktionen 23.03.20
 Frewelterte Funktionen 23.03.20
 Abschluss Phase 4 04.08.20
 Abschluss Phase 5 18.08.20
 Abschluss Phase 5 18.08.20
 Abschluss Phase 6 01.09.20 13.12.19 13.12.19 16.12.19 20.03.20 23.03.20 03.08.20 04.08.20 17.08.20 18.08.20

Ressourcendiagramm

2019
Ressource Rolle August September Oktober November Dezember